

CM ガイドブック第3版 正誤表

42～43頁 表2-2 ●予算管理表(例)

[正] 赤字が修正した箇所です

項目	予算額			実行額				契約変更額			最終予想額	予算額との比較	
	当初予算	修正額	修正予算額	予測額	仕様変更 修正額	契約済額	計	変更予測額	契約済額	計			
	①	②	③=①+②	④	⑤	⑥	⑦=④+⑤+⑥	⑧	⑨	⑩=⑧+⑨	⑪=⑦+⑩	⑫=⑪-③	
1 躯体本工事	300,000,000	—	300,000,000			295,501,000	295,501,000	2,000,000		2,000,000	297,501,000	- 2,499,000	- 0.8%
2 追加躯体工事	—	50,000,000	50,000,000	52,000,000			52,000,000			—	52,000,000	2,000,000	4.0%
3 外装工事	100,000,000		100,000,000	110,000,000	20,000,000		130,000,000			—	130,000,000	30,000,000	30.0%
4 内装工事	400,000,000		400,000,000			374,325,000	374,325,000	30,000,000	12,000,000	42,000,000	416,325,000	16,325,000	4.1%
5 工期延長にかかわる工事費	—	36,750,000	36,750,000			36,750,000	36,750,000			—	36,750,000	—	0.0%
小計	800,000,000	86,750,000	886,750,000	162,000,000	20,000,000	706,576,000	888,576,000	32,000,000	12,000,000	44,000,000	932,576,000	45,826,000	5.2%
6 サイン工事	30,000,000		30,000,000			28,000,000	28,000,000			—	28,000,000	- 2,000,000	- 6.7%
合計	830,000,000	86,750,000	916,750,000	162,000,000	20,000,000	734,576,000	916,576,000	32,000,000	12,000,000	44,000,000	960,576,000	43,826,000	4.8%
7 予備費@%	10%	10%	10%	5%	2%			3%					
総計	913,000,000	95,425,000	1,008,425,000	170,100,000	20,400,000	734,576,000	925,076,000	32,960,000	12,000,000	44,960,000	970,036,000	- 38,389,000	- 4.0%

[誤]

46頁 図2-3 プロジェクト実施方式の立案 表内 右端 実施体制関連の枠内
既存施設の設計会社、施工会社の状況

46頁 最下行
既存施設の設計会社、施工会社の状況

61頁(第2章 0323 審査・特定段階) ●設計者選定基準の策定 11行目
欠格とする

80頁(第2章 0333 審査・特定段階) ●見積内容の確認 15行目
参入されていない場合

[正]

設計会社、施工会社の状況

設計会社、施工会社の状況

失格とする

算入されていない場合