
CMガイドブック第 3版　正誤表

［誤］ ［正］

46頁　図 2-3プロジェクト実施方式の立案　表内　右端　実施体制関連の枠内
　　既存施設の設計会社、施工会社の状況 　設計会社、施工会社の状況
46頁　最下行
　　既存施設の設計会社、施工会社の状況 　設計会社、施工会社の状況
61頁（第２章 0323　審査・特定段階）　　●設計者選定基準の策定  11行目
　　欠格とする 　失格とする
80頁（第２章 0333　審査・特定段階）　　●見積内容の確認  15行目
　　参入されていない場合 　算入されていない場合

2020.5.10現在

項目

予算額 実行額 契約変更額

最終予想額 予算額との比較
当初予算 修正額 修正予算額 予測額 仕様変更

修正額 契約済額 計 変更予測額 契約済額 計

① ② ③＝①＋② ④ ⑤ ⑥ ⑦＝④＋ ⑤＋ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩＝⑧＋⑨ ⑪＝⑦＋⑩ ⑫＝⑪－③

1 躯体本工事 300,000,000 ̶ 300,000,000 295,501,000 295,501,000 2,000,000 2,000,000 297,501,000 － 2,499,000 － 0.8%

2 追加躯体工事  ̶ 50,000,000 50,000,000 52,000,000   52,000,000 ̶ 52,000,000 2,000,000 4.0%

3 外装工事 100,000,000 100,000,000 110,000,000 20,000,000   130,000,000 ̶ 130,000,000 30,000,000 30.0%

4 内装工事 400,000,000 400,000,000 374,325,000 374,325,000 30,000,000 12,000,000 42,000,000 416,325,000 16,325,000 4.1%

5
工期延長にかかわる工事
費  ̶ 36,750,000 36,750,000 36,750,000 36,750,000   ̶ 36,750,000 ̶ 0.0%

小計 800,000,000 86,750,000 886,750,000 162,000,000 20,000,000 706,576,000 888,576,000 32,000,000 12,000,000 44,000,000 932,576,000 45,826,000 5.2%

6 サイン工事 30,000,000 30,000,000 28,000,000 28,000,000  ̶ 28,000,000 － 2,000,000 － 6.7%

合計 830,000,000 86,750,000 916,750,000 162,000,000 20,000,000 734,576,000 916,576,000 32,000,000 12,000,000 44,000,000 960,576,000 43,826,000 4.8%

7 予備費＠％ 10% 10% 10% 5% 2% 3%

総計 913,000,000 95,425,000 1,008,425,000 170,100,000 20,400,000 734,576,000 925,076,000 32,960,000 12,000,000 44,960,000 970,036,000 － 38,389,000 － 4.0%

42～ 43頁　表 2-2●予算管理表（例）

［正］　赤字が修正した箇所です


